

#	Semana	📅	Día	👤	Integrante	👤	Rol en el Grupo	Tarea en el Grupo	Fecha de Inicio
	1	Lunes			Victoria		Project Manager	Actualizacion de "GANTT"	18/8/25
	1	Lunes			Joaquin		Back-End	Linkear Base de Datos	18/8/25
	1	Lunes			Rosario		Data Base	Actualizar Base de Datos	18/8/25
	1	Martes			Victoria		Diseñador	Diseñar las pantallas prototipo	19/8/25
	1	Martes			Joaquin		Back-End	Crear Pantalla "Monto"	19/8/25
	1	Martes			Martin		Front-End	Front de la Pantalla "Monto"	19/8/25
	1	Miércoles			Victoria		Tester	Testing Pantalla "Monto"	20/8/25
	1	Jueves			Joaquin		Back-End	Crear Pantalla "Movimientos"	21/8/25
	1	Jueves			Martin		Front-End	Front de la Pantalla "Movimientos"	21/8/25
	1	Viernes			Victoria		Tester	Testing Pantalla "Movimientos"	22/8/25
	2	Martes			Joaquin		Back-End	Crear Pantalla "Configuracion"	26/8/25
	2	Martes			Martin		Front-End	Front de la Pantalla "Configuracion"	26/8/25
	2	Miércoles			Victoria		Tester	Testing Pantalla "Configuracion"	27/8/25
	2	Jueves			Rosario		Data Base	Ampliacion Base de Datos	28/8/25
	3	Martes			Rosario		Data Base	Ampliacion Base de Datos para las pantallas restantes	9/9/25
	3	Martes			Joaquin		Back-End	Pulir algunas funciones anteriores	9/9/25
	3	Martes			Martin		Front-End	Acompañar los cambios del Back-end	9/9/25
	3	Miércoles			Victoria		Tester	Probar los cambios nuevos	10/9/25
	3	Viernes			Rosario		Data Base	Fortalecer la parte de contraseñas	12/9/25
	4	Martes			Joaquin		Back-End	Idear la funcionalidad de metas	16/9/25
	4	Viernes			Rosario		Data Base	Crear apartado para metas en la base de datos	19/9/25

#	Semana	📅	Día	👤	Integrante	👤	Rol en el Grupo	Tarea en el Grupo	Fecha de Inicio
	5	Martes			Joaquin		Back-End	Intento de implementacion de metas	23/9/25
	5	Martes			Martin		Front-End	Acompañar los cambios del Back-end	23/9/25
	5	Miércoles			Victoria		Tester	Probar los cambios nuevos	23/9/25
	5	Viernes			Joaquin		Back-End	Intento de implementacion de metas	26/9/25
	5	Viernes			Martin		Front-End	Acompañar los cambios del Back-end	26/9/25
	6	Martes			Joaquin		Back-End	Crear Pantalla "Metas"	30/9/25
	6	Martes			Martin		Front-End	Front de la pantalla "Metas"	30/9/25
	6	Miércoles			Victoria		Tester	Testing Pantalla "Metas"	1/10/25
	6	Viernes			Joaquin		Back-End	Crear Pantalla "Configuración"	3/10/25
	6	Viernes			Martin		Front-End	Front de la Pantalla "Configuración"	3/10/25
	7	Martes			Victoria		Tester	Testing Pantalla "Configuración"	7/10/25
	7	Martes			Rosario		Data Base	Ampliación Base de Datos	7/10/25
	7	Martes			Martin		Front-End	Retoques en el front	7/10/25
	7	Viernes			Joaquin		Back-End	Creación de Modo Accesibilidad y de Eliminación de Datos	10/10/25
	7	Viernes			Martin		Front-End	Front para las dos funciones	10/10/25
	8	Lunes			Victoria		Tester	Testing de todo lo añadido	13/10/25
	8	Martes			Joaquin		Back-End	Implementar Modo Oscuro	14/10/25
	8	Martes			Martin		Front-End	Acompañar los cambios del Back-end	14/10/25
	8	Miércoles			Victoria		Tester	Testing de todo lo añadido	14/10/25
	8	Viernes			Joaquin		Back-End	Implementar boton de ayuda con Manual de Usuario	17/10/25
	8	Viernes			Martin		Front-End	Acompañar los cambios del Back-end	17/10/25
	8	Sabado			Rosario		Data Base	Ver si faltaba algo en la base de datos	18/10/25
	8	Sabado			Victoria		Tester	Testing final	18/10/25

[illegible]

[illegible]