# S	Semana	⊙ Día	⊙ Integrante		Tarea en el Grupo
	1	Lunes	Victoria	Project Manager	Actualizacion de "GANTT"
	1			Back-End	Linkear Base de Datos
	1	Lunes	Rosario	Data Base	Actualizar Base de Datos
	1	Martes	Victoria	Diseñador	Diseñar las pantallas prototipo
	1	Martes	Joaquin	Back-End	Crear Pantalla "Monto"
	1	Martes	Martin	Front-End	Front de la Pantalla "Monto"
	1	Miércoles	Victoria	Tester	Testing Pantalla "Monto"
	1	Jueves		Back-End	Crear Pantalla "Movimientos"
	1	Jueves	Martin	Front-End	Front de la Pantalla "Movimientos"
	1	Viernes	Victoria	Tester	Testing Pantalla "Movimientos"
	2	Martes	Joaquin	Back-End	Crear Pantalla "Configuracion"
	2	Martes	Martin	Front-End	Front de la Pantalla "Configuracion"
	2	Miércoles	Victoria	Tester	Testing Pantalla "Configuracion"
	2	Jueves		Data Base	Ampliacion Base de Datos
	3	SPRINT 3/10	Joaquin	Back-End	Implementar Funcion "Metas"
	3	SPRINT 3/10	Rosario	Data Base	Ampliacion Base de Datos

#	Semana	0	Día	⊙	Integrante	0	Rol en el Grupo	Tarea en el Grupo
	3	SPRIN	IT 3/10	Marti	n	Fron	t-End	Front de la Pantalla "Metas"
	3	SPRIN	IT 3/10	Victo	ria	Test	er	Revisar la pantalla "Metas"

Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Observaciones
18/8/25	25/8/25	N/A
18/8/25	25/8/25	N/A
18/8/25	25/8/25	N/A
19/8/25	5/9/25	N/A
19/8/25	5/9/25	N/A
19/8/25	5/9/25	N/A
20/8/25	5/9/25	N/A
21/8/25	5/9/25	N/A
21/8/25	5/9/25	N/A
22/8/25	5/9/25	N/A
26/8/25	5/9/25	N/A
26/8/25	5/9/25	N/A
27/8/25	5/9/25	N/A
28/8/25	5/9/25	N/A
5/9/25	3/10/25	Error en la funcionalidad
5/9/25	3/10/25	N/A

Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Observaciones
5/9/25	3/10/25	N/A
5/9/25	3/10/25	Identificacion del error de la funcionalidad